

Gmina Branice, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. w Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) z późn. zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.

I.p.	Przedmiot zamówienia	Planowana wartość zamówienia (brutto)	Termin postępowania	Tryb zamówienia	Rodzaj zamówienia
1	Modernizacja dróg gminnych	100.000	II-III kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
2	Droga Lewice	70.000	II-III kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
3	Droga Włodzienin-Kolonia	17.000	II-III kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
4	Droga Branice	75.000	II-III kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
5	Droga Bliszczyce	8.000	II-III kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
6	Droga Posucice	21.000	II-III kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
7	Chodnik Dzbańce	10.000	II-III kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
8	Droga Włodzienin-Kolonia	12.000	II-III kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
9	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	35.000	II kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Usługi
10	Termomodernizacja budynku Lewice	1.098.219	I kwartał 2019	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane
11	Przebudowa kotłowni świetlica Lewice	35.000	I kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych nieruchomości na terenie Gminy Branice	860.800	II kwartał 2019	Przetarg nieograniczony	Usługi
13	Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Wysoka	318.110	I kwartał 2019	Przetarg nieograniczony	Roboty budowlane
14	Remont dachu, budynek Bliszczyce	75.000	I kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
15	Zakup pieca gazowego, remont w SP Branice	85.000	II kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
16	Remont świetlicy Uciechowice	50.000	II kwartał 2019	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane
17	Remont stadionu Branice	85.000	II kwartał	Rozeznanie cenowe	Roboty budowlane

Sporządziła:
Branice, dn. 17.01.2019r.
Beata Sakwerda

Zatwierdził:
Branice, dn. 17.01.2019r.
/-/ Sebastian Baca