Ogtoszenie nr 2022/BZP 00281247 z dnia 2022-07-28

Ogloszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWA INFRASTRUKTURY OBSLUGUJACEJ, TJ.
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OSWIETLENIA ULICZNEGO W M. BRANICE, ULICE OGRODOWA, SLONECZNA |
SZKOLNA,

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Nazwa zamawiajacego: GMINA BRANICE

1.2.) Oddziat zamawiajacego: Branice

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412852
1.4) Adres zamawiajacego

1.4.1.) Ulica: ul. Stowackiego 3

1.4.2.) Miejscowos¢: Branice

1.4.3.) Kod pocztowy: 48-140

1.4.4.) Wojewodztwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@branice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://branice.pl/22/strona-glowna-gminy-branice.html

1.5.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-b5417958-8dd5-11ec-94c8-de8df8ed9dan
2.3.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00281247

2.4.) Wersja ogtoszenia: 01

2.5.) Data ogtoszenia: 2022-07-28

SEKCJA Ill - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTEPOWANIU W WYNIKU KTOREGO ZOSTALA ZAWARTA
UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zaméwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00056911/02

3.2.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamoéwienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawa prawna:

Zamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamoéwienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:

PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ WRAZ Z BUDOWA, INFRASTRUKTURY OBStUGUJACEJ, TJ.
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ OSWIETLENIA ULICZNEGO W M. BRANICE, ULICE OGRODOWA, SLtONECZNA |
SZKOLNA,

3.7.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia:
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Przedmiotem niniejszego zamowienia jest przebudowa z rozbudowg drogi gminnej wraz z budowg infrastruktury
obstugujacej, tj. kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia ulicznego w m. Branice, ul Ogrodowa, Stoneczna i Szkolna na
dziatkach zlokalizowanych w Branicach nr 1216/1, 149/21, 149/33, 1215/2, 190/7, 191/8, 1162/3, 1162/1, 1216, 1203/4
W zakres prac wchodza;:

« frezowanie nawierzchni

* potozenie nawierzchni asfaltowej

* przebudowa chodnikéw

+ oSwietlenie ulic

* oznakowanie pionowe i poziome

» budowa kanalizacji deszczowe;j

3.8.) Gléwny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
3.9.) Dodatkowy kod CPV:
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

| SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-03-22

4.2.) Okres realizacji zamoéwienia/lumowy ramowej:
do 2022-07-15

4.3.) Dane wykonawcy, z ktérym zawarto umowe/umowe ramowa;:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia (w przypadku wykonawcoéw ubiegajacych sie wspolnie o
udzielenie zaméwienia — dotyczy petnomocnika, o ktérym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiebiorstwo Robét
Inzynieryjnych Adrian Bak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7480000379

4.3.3.) Ulica: Sosnowiecka 11

4.3.4.) Miejscowos¢: Gtubczyce

4.3.5.) Kod pocztowy: 48-100

4.3.6.) Wojewodztwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 4120000,03 PLN

4.5.) Numer ogtoszenia o wyniku postepowania w BZP: 2022/BZP 00101005/01

[ SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-07-05

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:
Przyczyng zmiany umowy jest konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych, powodujacych dodatkowe koszty oraz
wydtuzenie terminu realizacji zadania.

5.4.) Krétki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Podczas realizacji inwestycji wystapita kolizja nowej, projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, bedacej w budowie z
niezinwentaryzowanym przytgczem wodociggowym. W celu usuniecia kolizji zdecydowano sie na przebudowe przytacza
wodociggowego, co skutkuje powstaniem dodatkowych kosztow oraz czesciowym wstrzymaniem prac objetych umowag. W
zwigzku z tym wydtuzono termin realizacji inwestycji do dnia 31.08.2022r.

5.5.) Wartos¢ zmiany umowy

5.5.1.) Wartos¢ zmiany: 60410,33

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w zwigzku ze zmiang umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wczesniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujace do zamieszczenia ogtoszenia o zmianie umowy: Nie
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